


# Planleggingskalenderen 2022. Ver. 2 - 13 juni 2022



**Rødmarkerte** dager er det ikke tillatt å planlegge med-/gjennomføre arbeider i terminalen, som omfatter risiko som nevnt til høyre

Ved behov for likevel å planlegge/gjennomføre arbeider på røde dager, skal det søkes om disp. til:

[osl.operative.konsekvenser@avinor.no](mailto:osl.operative.konsekvenser@avinor.no)

**Gråmarkerte** dager skal det utvises særlig varsomhet mht arbeider som omfatter risiko som nevnt til høyre.

For øvrig gjelder alltid å ta hensyn til samtidig operativ trafikkavvikling ved planlegging av hvert arbeid på Oslo lufthavn.

**Hensikten med** planleggingskalenderen er å gjøre prosjektledere, planlegger og driftsingeniører oppmerksomme på de dager i året der det er fokus på tungt operative-/sesongbasert drift, slik at arbeider unngås disse dager.

De **røde** markerte dagene er typisk utfartsdager med mange -og utrente reisende.

Dager markert med **grått** er toppdager for bagasje

**Hva betyr "frys"? Arbeider som omfattes:**

1. Arbeider som påvirker brannikkerheten: varme, støv, deteksjon, rømning etc.
2. Arbeid som tar ut kapasitet.
3. Arbeider med høyt støynivå.
4. Arbeider som medfører fare for driftsforstyrrelser.