

TEL:.....+47 67 03 00 00

E-mail:.....aim@avinor.no



AVINOR

NORWAY

AERONAUTICAL INFORMATION
MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN

AIP AIRAC SUP
24/2025
EFF 15 MAY 2025

Publication date: 14 APR 2025

ENGM - Anleggsarbeid på Oslo lufthavn, Gardermoen, sommeren 2025

Denne AIP AIRAC SUP inneholder en oversikt over planlagt anleggsarbeid som kan påvirke flyoperasjoner på Oslo lufthavn, Gardermoen, sommeren 2025. Det legges vekt på å unngå konsekvenser for flytrafikken gjennom nattarbeid og arbeid utenom trafikksterke perioder.

Informasjon om tidspunkt for oppstart av arbeidene vil bli kunngjort i NOTAM og/eller annonsert på ATIS. Oppstart av arbeid senere enn oppgitt tidspunkt vil ikke bli annonsert på NOTAM/ATIS.

- 05 MAY 2025 – 12 JUN 2025: Bytte av flomlysarmatur på flyoppstillingsplass 180 – 189. Flyoppstillingsplasser fortløpende stengt.
- 15 MAY 2025 – 15 SEP 2025: Arbeid på avisingsplattform B Nord. Vestre del av plattform stengt.
- 16 MAY 2025 – 30 JUN 2025: Asfaltarbeid på RWY 01L/19R og TWY A4. RWY 01L/19R og TWY A4 nattestengt og helgestengt en helg i perioden.
- 16 MAY 2025 – 22 JUN 2025: Asfaltarbeid nær TWY. TWY V, P, Y og Z stengt på natt. TWY V, P, Y og Z nedgradert til ACFT CAT C på dagtid. Arbeider kun ved en og en TWY, kun en TWY stengt/nedgradert om gangen.
- 26 MAY 2025 – 20 JUN 2025: Asfaltarbeid på TWY M. TWY M stengt mellom TWY A3 og TWY A5.
- 02 JUN 2025 – 11 JUL 2025: Asfaltarbeid på TWY H. TWY H stengt. TWY G stengt på natt. TWY G nedgradert til ACFT CAT C på dagtid.
- 09 JUN 2025 – 30 JUN 2025: Asfaltarbeid på flyoppstillingsplass 18, 20, 22 og 24. Flyoppstillingsplasser fortløpende stengt.
- 01 AUG 2025 – 30 SEP 2025: Bytte av flomlysarmatur rundt pir nord. Flyoppstillingsplasser blir fortløpende stengt.
- 11 AUG 2025 – 29 AUG 2025: Arbeid nær TWY N. Deler av TWY N suspendert i perioden.
- 20 AUG 2025 – 20 DEC 2025: Arbeid på flyoppstillingsplass 11 og 49. Flyoppstillingsplasser stengt.

- Vedlegg -

ENGM - Construction work at Oslo Airport, Gardermoen, the summer of 2025

This AIP AIRAC SUP contains a summary of planned construction work that might have an impact on aircraft operations at Oslo airport, Gardermoen, throughout the summer of 2025. Consequences for aircraft movements will be minimized by trying to conduct work at night and outside rush hours.

Information on exact start of work will be published by NOTAM and/or announced on ATIS. Commencement of work later than the specified time will not be announced on NOTAM/ATIS.

- 05 MAY 2025 – 12 JUN 2025: Change of floodlight at stand 180 – 189. Stands consecutively closed.
- 15 MAY 2025 – 15 SEP 2025: Construction work on deicing pad B North. Western part of deicing pad closed.
- 16 MAY 2025 – 30 JUN 2025: Asphalt work on RWY 01L/19R and TWY A4. RWY 01L/19R and TWY A4 closed at night and one weekend during the period.
- 16 MAY 2025 – 22 JUN 2025: Asphalt work near TWY. TWY V, P, Y and Z closed at night. TWY V, P, Y and Z downgraded to ACFT CAT C during daytime. The work will be conducted consecutively, TWY closed/downgraded one at the time.
- 26 MAY 2025 – 20 JUN 2025: Asphalt work on TWY M. TWY M closed between TWY A3 and TWY A5.
- 02 JUN 2025 – 11 JUL 2025: Asphalt work on TWY H. TWY H closed. TWY G closed at night. TWY G downgraded to ACFT CAT C during daytime.
- 09 JUN 2025 – 30 JUN 2025: Asphalt work on stands 18, 20, 22 and 24. Stands consecutively closed.
- 01 AUG 2025 – 30 SEP 2025: Change of floodlight around the North terminal. Stands consecutively closed.
- 11 AUG 2025 – 29 AUG 2025: Construction work near TWY N. Parts of TWY N suspended in the period.
- 20 AUG 2025 – 20 DEC 2025: Construction work at stands 11 and 49. Stands closed.

- Attachment -

Vedlegg 1 / Attachement 1

