

TEL:.....+47 67 03 00 00

E-mail:.....aim@avinor.no



AVINOR

NORWAY

AERONAUTICAL INFORMATION
MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN

AIP AIRAC SUP
10/2024
EFF 16 MAY 2024

Publication date: 03 APR 2024

ENGM - ANLEGG SARBEID PÅ OSLO LUFTHAVN, GARDERMOEN, I SOMMER 2024

Denne AIP SUP inneholder en oversikt over planlagt anleggsarbeid som kan påvirke flyoperasjoner på Oslo lufthavn, Gardermoen, i sommeren 2024. Det legges vekt på å unngå konsekvenser for flytrafikken gjennom nattarbeid og arbeid utenom trafikksterke perioder.

Informasjon om tidspunkt for oppstart av arbeidene vil bli kunngjort i NOTAM og/eller annonsert på ATIS. Oppstart av arbeid senere enn oppgitt tidspunkt vil ikke bli annonsert på NOTAM/ATIS.

1. 16 MAY 2024 - 24 MAY 2024: asfaltarbeid på RWY 01L/19R.
2. 23 MAY 2024 - 30 MAY 2024: asfaltarbeid på natt. RWY 01R/19L CLSD 23 MAY 2024 - 24 MAY 2024 og 26 MAY 2024 - 30 MAY 2024 BTN 2100-0430 og 24 MAY 2024 - 26 MAY 2024 BTN 1800-1100.
3. 23 MAY 2024 - 02 JUN 2024: asfaltarbeid. TWY B5 CLSD.
4. 27 MAY 2024 - 30 JUN 2024: asfaltarbeid på flyoppstillingsplasser 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.
5. 03 JUN 2024 - 17 JUN 2024: asfaltarbeid. TWY W CLSD BTN TWY Z og J2.
6. 03 JUN 2024 - 17 JUN 2024: TWY Z og TWY J nedgradert til kode C BTN TWY R1 og J2.
7. 18 JUN 2024 - 25 JUN 2024: asfaltarbeid. TWY N CLSD BTN TWY G og flyoppstillingsplass 208. TWY K mot TWY N CLSD. Flyoppstillingsplass 171L CLSD. Startposisjon 67 og 68 CLSD. Alternativ startposisjon 65.

- Vedlegg -

ENGM - CONSTRUCTION WORK AT OSLO AIRPORT, GARDERMOEN, IN SUMMER 2024


This AIP SUP contains a summary of planned construction work of that might have an impact on aircraft operations at Oslo airport, Gardermoen, throughout summer 2024. Consequences for aircraft movements will be minimized by trying to conduct work at night and outside rush hours.

Information on exact start of work will be published by NOTAM and/or announced on ATIS. Commencement of work later than the specified time will not be announced on NOTAM/ATIS.

1. 16 MAY 2024 - 24 MAY 2024: asphalt work on RWY 01L/19R.
2. 23 MAY 2024 - 30 MAY 2024: asphalt work at night. RWY 01R/19L CLSD 23 MAY 2024 - 24 MAY 2024 and 26 MAY 2024 - 30 MAY 2024 BTN 2100-0430 and 24 MAY 2024 - 26 MAY 2024 BTN 1800-1100.
3. 23 MAY 2024 - 02 JUN 2024: asphalt work. TWY B5 CLSD.
4. 27 MAY 2024 - 30 JUN 2024: asphalt work on aircraft stands 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15 and 16.
5. 03 JUN 2024 - 17 JUN 2024: asphalt work. TWY W CLSD BTN TWY Z and J2.
6. 03 JUN 2024 - 17 JUN 2024: TWY Z and TWY J downgraded to code C BTN TWY R1 and J2.
7. 18 JUN 2024 - 25 JUN 2024: asphalt work. TWY N CLSD BTN TWY G and stand 208. TWY K towards TWY N CLSD. Stand 171L CLSD. Starting position 67 and 68 CLSD. Alternative starting position 65.

- Attachment -

Vedlegg 1 / Appendix 1



1
16.05 - 24.05
RWY 01L/19R
WIP HRS via
NOTAM

4
27.05 - 30.06
WIP

6
03.06 - 17.06
Downgraded
code C

5
03.06 - 17.06
WIP CLSD

7
18.06 - 25.06
WIP CLSD
Alternate
startposition
65

3
23.05 - 30.05
WIP CLSD

2
23.05 - 30.05
RWY 01R/19L
WIP HRS via
NOTAM